LISTA DE TAREFAS E ENTREGAS DO PROJETO

Nome do Projeto: My Health Map

Integrantes do Projeto:

Matheus Silva Alves

Controle de alterações do documento				
Data	Autor (e-mail)	Descrição	Versão	
24/11/2021	matheusmcd110i@gmail.com	Criação do documento	1.0	

1. Lista de Tarefas

A lista abaixo contém as tarefas necessárias para execução do projeto:

1. Iniciação

- 1.1. Elaborar Termo de Abertura do Projeto (TAP)
- 1.2. Levantamento dos requisitos
 - 1.2.1. Levantar requisitos funcionais
 - 1.2.2. Levantar requisitos não funcionais
- 1.3. Identificação de mudanças nos requisitos
 - 1.3.1. Verificação se os requisitos levantados atendem
- 1.4. Avaliação de proposta
 - 1.4.1. Receber feedback sobre a proposta entregue

2. Planejamento

- 2.1. Elaborar Plano de Gerenciamento da Qualidade
- 2.2. Elaborar EAP do Projeto
- 2.3. Identificar riscos
- 2.4. Criação de escopo
- 2.5. Protótipo inicial de visualização
- 2.6. Produzir um plano de ação que identifique os responsáveis

3. Execução

- 3.1. Desenvolvimento do software
 - 3.1.1. Definição de padrão de classes e funções
- 3.2. Testes fechados
 - 3.2.1. Testes unitários e testes de integração
- 3.3. Correção e atualização
 - 3.3.1. Documentar atualização

4. Monitoramento

- 4.1. Monitoramento do progresso e uso
 - 4.1.1. Verificação de inconsistências

5. Controle

5.1. Testes fechados com possíveis usuários

6. Encerramento

- 6.1. Entrega do aplicativo versão final
 - 6.1.1. Coleta de feedbacks

2. Lista de Entregas

A lista abaixo contém as entregas resultantes do projeto:

1. Fase 1

- 1.1. Iniciação
 - 1.1.1. Termo de Abertura do Projeto (TAP)
 - 1.1.2. Levantamento dos requisitos
 - 1.1.2.1. Levantar requisitos funcionais
 - 1.1.2.2. Levantar requisitos não funcionais
 - 1.1.3. Identificação de mudanças nos requisitos
 - 1.1.4. Avaliação de proposta

2. Fase 2

- 2.1. Planejamento
 - 2.1.1. Plano de Gerenciamento da Qualidade
 - 2.1.2. EAP
 - 2.1.3. Identificar riscos
 - 2.1.4. Criação de escopo
 - 2.1.5. Protótipo inicial de visualização
 - 2.1.6. Produzir um plano de ação que identifique os responsáveis

3. Fase 3

- 3.1. Execução
 - 3.1.1. Desenvolvimento do software
 - 3.1.2. Testes fechados
 - 3.1.3. Correção e atualização

4. Fase 4

- 4.1. Monitoramento
 - 4.1.1. Monitoramento do progresso e uso

5. Fase 5


- 5.1. Controle
 - 5.1.1. Testes fechados com possíveis usuários

6. Fase 6

- 6.1. Encerramento;
 - 6.1.1. Entrega do aplicativo versão final

Aprovação

	CONTRATANTE	
	Demandante do Projeto	
<u>-</u>	Nome	
	DEDDESENTANTE DO CONTRATO	



Ciente,

