TERMO DE ABERTURA DO PROJETO - TAP

Nome do Projeto: My Health Map

Integrante do Projeto:

Matheus Silva Alves

Controle de alterações do documento							
Data	Autor (e-mail)	Descrição	Versão				
16/11/2021	matheusmcd110i@gmail.com	Criação do documento	1.0				



1. Descrição do Projeto

O projeto está estruturado em um software que localize unidades básicas de saúde e médicos mais próximos a partir da localização do solicitante. O aplicativo contará com tutorial e guias para sua compreensão e utilização e formulários para feedbacks dos usuários para assim fazer o monitoramento dos requisitos de qualidade. Toda interface será projetada para o entendimento de todos os usuários e a acessibilidade será pensada para todas as possibilidades.

2. Justificativa para o Projeto

Mediante a necessidade de atendimento médico a todos, foram analisadas as possibilidades de encaixe de um mecanismo que seja de fácil acesso ao público. Conclui-se que a posse de um celular inteligente está contida na maioria das pessoas e com isso, surgiu a ideia de projeção do My Health Map

3. Objetivo do Projeto

O objetivo do projeto é auxiliar na busca de atendimento médico particular ou da rede pública, e garantir a praticidade na procura de postos de saúde mais próximos ao solicitante.

4. Riscos e Restrições do Projeto

Os riscos permeiam recursos que serão utilizados juntos ao desenvolvimento do projeto, como softwares de localização e descrição deste local. As restrições referem-se às funcionalidades que podem ser aplicadas futuramente, como agendamento de consulta, descrição do atendimento solicitado para a unidade de saúde e médicos e cadastro do usuário.

5. Requisitos Macro do Software

- Ausência de erros/bugs.
- O software deve ser acessível e intuitivo .
- Alto índice de aprovação das partes interessadas.
- O projeto deve estar disponível nas principais webstores mobile.
- A funcionalidade de encontrar médicos de unidades de saúde públicas e privadas.
- A funcionalidade de encontrar unidades de saúde públicas e privadas.
- O projeto deve ser aprovado em todos os testes a que for submetido.
- O projeto deve ser aprovado pelos órgãos de saúde.

6. Cronograma do Projeto

Atividades	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
Iniciação					
Planejamento					
Execução					
Monitoramento e Controle					
Encerramento					

7. Principais Stakeholders do Projeto e suas responsabilidades

1. Clientes do projeto

Unidades de saúde pública e privada e seus usuários.

2. Patrocinador

Órgãos de saúde pública.

3. Gerente de projeto

Rayanna Quirino

4. Equipe do Projeto

Matheus Almeida: Desenvolvedor Mobile;

Matheus Silva: Desenvolvedor Front-end;

Raffael Eloi: Desenvolvedor Front-end;

Mateus Rodrigues: Desenvolvedor Back-end;

Marlon Bruno: Desenvolvedor Mobile.


5. Fornecedores

Fornecedoras de recursos de software

DataSUS

Aprovação

CONTRATANTE			
	Demandante do Projeto		
	Nome		



Ciente,

