PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

Nome do Projeto: My Health Map

Integrante do Projeto:

Matheus Silva Alves

Controle de alterações do documento					
Data	Autor (e-mail)	Descrição	Versão		
12/11/2021	matheusmcd110i@gmail.com	Criação do documento	1.0		

1. Requisitos de Sucesso do Projeto

O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições e cumprir o cronograma de execução e principalmente atender os requisitos e padrões de qualidade detalhados neste plano:

- Baixa ocorrência de erros/bugs.
- O software deve ser acessível e intuitivo .
- Alto índice de aprovação das partes interessadas.
- O projeto deve estar disponível nas principais webstores mobile na sua entrega.
- As funcionalidades de encontrar médicos e unidades de saúde devem funcionar perfeitamente.
- O projeto deve ser aprovado em todos os testes a que for submetido.

2. Métricas da Qualidade

Os requisitos de qualidade a serem atingidos pelo projeto estão descritos a seguir.

Requisito de Qualidade	Ações para atingimento	Indicadores
Baixa ocorrência de erros/bugs.	 Execução de testes de funcionalidade Execução de testes de compatibilidade Execução de testes combinatoriais Registro de erros/bugs Estabelecer medidas corretivas Aplicar correções Monitoramento das correções 	IQ01: Fechamentos súbitos do software; IQ02: Taxa de congelamentos; IQ03: Tempo de resposta; IQ04: Teste de Funcionalidade.
O software deve ser acessível e intuitivo .	 Desenvolver múltiplas formas de navegação pelo software, como por texto, voz e IA Desenvolver interface facilitadora Definir medidas corretivas para atender a todos os usuários 	IQ01: Aprovação dos usuários; IQ02: Respostas dos formulários; IQ03: Teste de usabilidade; IQ04: Teste de acessibilidade.
Alto índice de aprovação dos usuários.	Desenvolver tutorial de como utilizar a plataforma, com texto e voz	IQ01: Aprovação dos usuários;

	 Avaliar relação entre o usuário e o software (UI/UX) Disponibilizar formulários sobre a experiência no software Definir medidas corretivas para atender aos usuários 	IQ02: Respostas dos formulários; IQ03: Teste de usabilidade.
O projeto deve estar disponível nas principais webstores mobile na sua entrega.	 Disponibilizar o software nos principais serviços de distribuição digital de aplicativos Monitorar integridade do software nas plataformas disponibilizadas 	IQ01: Teste de portabilidade; IQ02: Teste de confiabilidade;
As funcionalidades de encontrar médicos e unidades de saúde devem funcionar perfeitamente.	 Desenvolver funcionalidades Aplicar testes de confiabilidade Identificar correções Aplicar medidas corretivas e executar testes 	IQ01: Precisão dos dados apresentados; IQ02: Ausência de unidades ou médicos na pesquisa.
O projeto deve ser aprovado em todos os testes a que for submetido.	 Efetuar testes necessários Registrar erros Identificar e aplicar medidas corretivas Efetuar novamente testes até que o software seja aprovado. 	IQ01: Relatórios; IQ02: Testes de software.

Aprovação

	CONTRATANTE	
	Demandante do Projeto	
-	Nome	_



Ciente,

